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Lévis FICHE DE PRISE DE DÉCISION Direction générale
Comité exécutif
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1-IDENTIFICATION IDENTIFIANT UNIQUE: INF-EM-2019-008

DIREaION: INFRASTRUCTURES

SERVICE : Équipements motorisés

DATE 25 juillet 2019

OBJETS
Financement afférent pour l’achat de machinerie et équipements pour tous les services de la

. ville

2-ÉTAT DE LA SITUATION — CONTEXTE (Y a-t-il eu des décisions antérieures? Si oui, inscrire le numéro de résolution)

Les délais de livraison de camion sont de 150 à 180 jours et d’environ 60 jours pour la fabrication des
équipements de déneigement et 120 jours pour les véhicules de police. Le tout est sans compter les délais
d’appels d’offres, analyses des soumissions, obtention des autorisations pour l’octroi des contrats. Cette
situation fait en sorte que la réception des nouveaux camions de déneigement se fait tardivement à
l’automne.

Nous sommes également tributaires des calendriers de production des manufacturiers. Bien que nous
allions en appels d’offres en début d’année, certains fournisseurs ne soumissionnent pas car ils ne peuvent
garantir la livraison des camions pour nous assurer une disponibilité de ceux-ci le plus tôt possible pour la
saison hivernale,

Si nous allons en appel d’offres cet automne pour la livraison en 2020, cela donnera la possibilité à
plusieurs fournisseurs de soumissionner, car le délai de livraison sera plus long pour eux.

Dans un but d’efficience, nous désirons avoir l’autorisation de procéder à des appels d’offres cet automne!
pour l’acquisition de camions et la fabrication de leurs équipements de déneigement et des véhicules de
police, pour une livraison plus tôt en 2020, ce qui nous permettrait:

r D’assurer la disponibilité des nouveaux camions de déneigement avant le début de l’hiver 2020-2021
- D’éviter d’investir des sommes pour la préparation des camions qui doivent être remplacés
- Permettre à plus de fournisseurs de soumissionner en ayant des délais de livraison plus longs, en

fonction des calendriers de fabrication
i. Profiter d’une période de fabrication moins achalandée (printemps au lieu de l’automne), pour les

équipements de déneigement et une possibilité de réduction des coûts
> De pouvoir remplacer les véhicules de patrouille plus rapidement.

Remplacement de véhicules et des équipements en 2020 pour un montant de 2 300 000 $

• Achat de véhicules lourds et équipements
RES-1 0358 1 920 000$

• Achat de véhicules légers 380 000 S
RES-1 0358
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2.1-ORIENTATION PROPOSÉE (Quelle est la décision souhaitée?)

4-ÉCHÉANCIER DE RÉAUSATION

Appels d’offres Octobre 2019
Octroi des contrats Novembre ou décembre 2019
Réception des véhicules Printemps 2020
Fabrication et installation des équipements Printemps f Eté 2020
Livraison aux services Septembre 2020

s-ÉCHÉANCIER DU PROCESSUS DÉCISIONNEL (Justifier la nécessité du traitement par CE ou CV à cette date)

I 6-FINANCEMENT (Coûts/revenus/impacts budgétaires 2019-2020-2021)
rw----

Conformément au règlement RV-2016-16-OO sur le contrôle et le suivi budgétaire, il incombe au responsable ‘
budgétaire de vérifier la disponibilité de crédits suffisants pour les fins auxquelles la dépense est projetée.

-. ... .

____

Description Coûtsfrevenus Impacts 2019 Impacts 2020 Impacts 2021

Véhicules lourds et équipements 1 920 000 $ 0 1 920 000 $ O

Achat de véhicules légers 380000$ 0 380 000 S O

Total taxes nettes incluses 2300000$ 0 2 300000$ 0

Financement déjà autorisé par

Budget de fonctionnement Disponibilités budgétaires? Oui ou Non Poste budgétaire:

Règlement d’emprunt spécifique RV- Extra ctb: Poste budgétaire:

Règlement « Omnibus n RV- Extra ctb: Résolution CE-

Autre (spécifier) ! Extra ctb : Résolution CV-

Numéro de projet PTI: RES-10358 Projet subventionné? Oui C ou Non

Compensation requise? oui E ou NIA Si projet subventionné, préciser le titre du programme et %

Titre du programme: I

3-ANALYSE DES ALTERNATIVES (Avantages/inconvénients/impacts)
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PT12019-2020-2021 - Adopté le 17 décembre 2018
Prévision des investissements Prévision des financements

en milliers de $ en milliers de $

Financement Financement AutresSubventionNo_Projet Titre du projet 2019 2020 2021 par emprunt Ville Autre 2019 sources
2019 2019 2019

Machinerie et véhiculesRES-1o358 3300$ 4000$ 4500$ 3300$
- $ - $ - $

- tous les services

3800005, taxes nettes incluses RV-2017-16-59, Immobilisations S ans

L’autorisation de financer cette dépense par ce règlement doit être donnée par e comité
exécutif.
Montant disponible présentement à mème ce règlement d’emprunt.

Commentaires:
Note : Le PTI 2020 est présentement en processus de préparation, le projet RES-10358 devra
être accepté pour un montant minimum de 2300000$.

7-PERSONNES CONSULTÉES

Nom de la personne Champ de compétence Position (en accord?) Date W/mm/aa)
René Vachon, Conseiller en
finances

Validation, volet financement Oui ou Non fl (si non, e*pliquer} 26/07/2019

Oui J ou Non J (s noil, expiiqueri

Oui J ou Non J ls, non, expiiquer)
Explication

I 6.1-FINANCEMENT — SECTION RÉSERVÉE AUX FINANCES (ne rien inscrire dans cette section)

MONTANT DES COÛTS ARRONDI

INFORMATION PTI:

2300000$ (à prévoir au PTI 2020) -

______

Le PTI 2020—2021 2022 est présentement en cours de préparation (non
adopté); selon le P11 2019—2020 2021, un montant de 4000000$ est prévu

pour l’année 2020

1920000 s, taxes nettes incluses

Autorisation de financement à obtenir et source de financement proposée

Montant à financer Source de financement proposée

RV-2019-19-03, Immobilisations 10 ans
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8-RECOMMANDATION (énoncé)

DIR-SVC-2019-#U#-ANNEXE 1—Nom du document

9-LISTE DES PIÈCES JOINTES

10-APPROBATIONS/SIGNATURES

Préparé par (noni complet): Titre d’emploi Date (jj/mm/aa)

Lorraine Brasseur Secrétaire de gestion 25-07-2019

Signature: ta

Nom du responsable d’actisité budgétaire Titre d’emploi Date jj)mm/aa)

Atmi’ tt
Signature: w

Recommandé par: Titre d’emploi Date (jj/mm/aa)

Signature:

Nom du directeur/directrice: Titre d’emploi Date (JJfmm/aa)

Jean Paquet I 2019/08/05

Signature:

SIGNATURE DE LA DNN GÉNÉRALE DATE (jj/mm/aa)

/j’ Û__%
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(lest recommandé au comité exécutif:
— D’autoriser le financement de la dépense relative à l’achat de véhicules lourds et d’équipements pour divers

services de la ville, au montant maximal de 1920000$, à même le règlement d’emprunt RV-2019-19-03;

— D’autoriser le financement de la dépense relative à l’achat de véhicules légers, pour divers services de la ville
au montant maximal de 380 000 , à même le règlement d’emprunt RV-2017-16-59.
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