



1-IDENTIFICATION		IDENTIFIANT UNIQUE :	APP-2020-071
DIRECTION :	APPROVISIONNEMENT		
SERVICE :	N/A		
DATE :	14 mai 2020		
OBJET :	Regroupement d'achats du Centre de services partagés du Québec pour l'utilisation des licences de la suite bureautique Microsoft Office 365 – Contrat CV-2019-01-33 – Avis de modification #1		

2-ÉTAT DE LA SITUATION – CONTEXTE (Y a-t-il eu des décisions antérieures? Si oui, inscrire le numéro de résolution)
<p>Conformément à la résolution CV-2019-01-33, le conseil de la Ville a approuvé, le 25 février 2019, l'adhésion au regroupement d'achats du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) pour le renouvellement des licences de la Suite bureautique Microsoft Office 365. Le contrat a été octroyé à Microsoft et son revendeur Softchoice selon le <i>Contrat entreprise Microsoft</i> (numéro 4787014) pour les licences de la <i>Suite bureautique Office 365</i>, pour une durée de 36 mois, au montant estimé à 648 130,03 \$ avant TPS et TVQ.</p> <p>À ce jour, la Direction requérante désire procéder à une modification du contrat Entreprise Microsoft (numéro 4787014) afin de répondre aux nouveaux besoins de la Ville. En effet, des quantités supplémentaires de certains produits ainsi que des fonctionnalités additionnelles de sécurité sont requises et doivent être devancées pour répondre à la situation actuelle.</p> <p>Les nouveaux besoins estimés nécessitent un rehaussement de la valeur du contrat de 361 679,28 \$ avant taxes portant ainsi le nouveau montant du contrat à 990 009,13 \$ tel que précisé dans l'avis de modification #1 annexé à la présente incluant les justifications détaillées.</p> <p>Cet avis de modification #1, au montant total de 361 679,28 \$ avant taxes, doit être maintenant autorisé par le conseil de la Ville, considérant que ladite modification excède 10 % du montant du contrat.</p>
2.1-ORIENTATION PROPOSÉE (Quelle est la décision souhaitée?)
N/A

3-ANALYSE DES ALTERNATIVES (Avantages/inconvénients/impacts)
N/A

4-ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION
N/A

5-ÉCHÉANCIER DU PROCESSUS DÉCISIONNEL (Justifier la nécessité du traitement par CE ou CV à cette date)
Séance du comité exécutif du 19 mai 2020. Séance du conseil de ville du 26 mai 2020.

6-FINANCEMENT (Coûts/revenus/impacts budgétaires 2020-2021-2022)

Conformément au Règlement RV-2016-16-00 sur le contrôle et le suivi budgétaire, il incombe au responsable budgétaire de vérifier la disponibilité de crédits suffisants pour les fins auxquelles la dépense est projetée.

Description	Coûts/revenus	Impacts 2020	Impacts 2021	Impacts 2022
Augmentation des licences et fonctionnalités payables jusqu'en février 2022	361 679,28 \$	138 610,42 \$	191 201,88 \$	31 866,98 \$
Taxes nettes (4,9875 %)	18 038,75 \$	6 913,19 \$	9 536,19 \$	1 589,37 \$
Total taxes nettes incluses	379 718,03 \$	145,523,62 \$	200 738,07 \$	33 456,35 \$
Financement déjà autorisé par				
Budget de fonctionnement	Disponibilités budgétaires ?	Oui <input checked="" type="checkbox"/> ou Non <input type="checkbox"/>	Poste budgétaire : 02-133-00-517	
Règlement d'emprunt spécifique	RV-	Extra ctb :	Poste budgétaire :	
Règlement « Omnibus »	RV-	Extra ctb	Résolutions	
Autre (spécifier)		Extra ctb :	Résolution CV-	
Numéro de projet PTI :		Projet subventionné ?	Oui <input type="checkbox"/> ou Non <input type="checkbox"/>	
Compensation requise ?	Oui <input type="checkbox"/> ou N/A <input type="checkbox"/>	Si projet subventionné, préciser le titre du programme et %		

6.1-FINANCEMENT – SECTION RÉSERVÉE AUX FINANCES (ne rien inscrire dans cette section)

MONTANT DES COÛTS ARRONDI :

INFORMATION PTI :

Autorisation de financement à obtenir et source de financement proposée

Montant à financer

Source de financement proposée


n/a

Commentaires :

7-PERSONNES CONSULTÉES			
Nom de la personne	Champ de compétence	Position (en accord?)	Date (jj/mm/aa)
Stéphane Bisson, directeur Direction des technologies de l'information	Requérant	Oui <input checked="" type="checkbox"/> ou Non <input type="checkbox"/> (si non, expliquer)	14/05/2020
Explication :			

8-RECOMMANDATION (énoncé)
Il est recommandé au comité exécutif de recommander au conseil de la Ville d'autoriser l'avis de modification #1 relatif au contrat des licences de la Suite bureautique Microsoft Office 365, au montant de 361 679,28 \$ avant TPS et TVQ, étant donné que cette modification ne change pas la nature de celui-ci, suivant les motifs contenus en annexe à cette fiche de prise de décision.

9-LISTE DES PIÈCES JOINTES
APP-2020-071- ANNEXE 1 – Avis de modification #1

10-APPROBATIONS/SIGNATURES		
Préparé par (nom complet) :	Titre d'emploi	Date (jj/mm/aa)
Pauline Demeule	Coordonnatrice par intérim	14/05/2020
Signature :	Signé :	
Nom du responsable d'activité budgétaire	Titre d'emploi	Date (jj/mm/aa)
Stéphane Bisson	Directeur – Technologies de l'information	14/05/2020
Signature :	Signé : Stéphane Bisson	
Recommandé par :	Titre d'emploi	Date (jj/mm/aa)
Signature :	Signé :	
Nom du directeur/directrice :	Titre d'emploi	Date (jj/mm/aa)
Pauline Demeule	Coordonnatrice par intérim	14/05/2020
Signature :	Signé : 	

SIGNATURE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE	DATE (jj/mm/aa)
	15-05-2020

AVIS DE MODIFICATION OU D'AJUSTEMENT N°		1
AO NO. :	AO	
DA NO. :	DA	
NO. de la directive de changement :	1	
Titre du projet :	renouvellement des licences de la suite bureautique office 365 (36 mois)	
Numéro du projet et / ou de l'appel d'offres :	CV-2019-01-33	
Nom de l'entrepreneur :	Microsoft Corporation - CSPQ	
Directive de changement autorisée par la Direction générale au préalable ? <input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON		
DESCRIPTION DES MODIFICATIONS OU DE L'AJUSTEMENT :		
Augmentation de la valeur du contrat pour couvrir les besoins supplémentaires de certains produits ainsi que des fonctionnalités additionnelles de sécurité.		
JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS OU DE L'AJUSTEMENT :		
L'augmentation du nombre d'accès requis à Office 365, le besoin de protection additionnelle contre les cybermenaces ainsi que contexte du télétravail rendent nécessaire ce changement au contrat.		
<input type="checkbox"/> Imprévu de chantier	<input type="checkbox"/> Ajustement de conception ou d'honoraires prévus au devis (SP)	<input checked="" type="checkbox"/> Demande de la Ville
Montant de la modification ou de l'ajustement :	361 679.28 \$	Taxe en sus
<input checked="" type="checkbox"/> Coûts estimés	<input type="checkbox"/> Coûts confirmés	
PROPOSITION DE L'ENTREPRENEUR : (à remplir par l'entrepreneur, si applicable)		
Suite au présent avis de modification, le coût du contrat est :		Suite au présent avis de modification, le délai d'exécution du contrat est :
<input type="checkbox"/> Augmenté de : _____ avant taxes	<input type="checkbox"/> Augmenté de : _____ jours	
<input type="checkbox"/> Diminué de : _____ avant taxes	<input type="checkbox"/> Diminué de : _____ jours	
<input type="checkbox"/> Inchangé	<input type="checkbox"/> Impossible de statuer pour le moment	
Responsable de l'entrepreneur : _____		Date : _____
Le prix de cette modification comprend tout impact monétaire sur l'échéancier des travaux, sur la productivité, les profits, les frais d'administration de même que toutes autres activités du chantier. lorsque applicable.		

ESPACE RÉSERVÉ À LA VILLE

FINANCEMENT

PROJETS INSCRITS AU PTI

PTI 2019-2020-2021 SELON LA PLANIFICATION DU FINANCEMENT PRÉSENTÉE

No Projet	Titre du projet	Prévision des investissements en milliers de \$			Financement emprunt 2019	Financement Ville Autre 2019	Subvention 2019
		2019	2020	2021			

Compensation requise pour ces Non Oui Montant _____

PROJETS NON INSCRITS AU PTI

Autorisation de financement à obtenir : NON OUI

Source de financement proposée : _____

Montant (avant taxes) du contrat original ou
modifié par le CE * : _____ 648 130.03 \$

* Numéro de résolution du CE jointe _____ CE-2019-01-33

Montant (avant taxes) des avis de modifications déjà approuvés
à ce jour **incluant celui-ci devant être approuvé (voir note 1)**
: _____ 361 679.28 \$

% des modifications (avant taxes) du contrat original autorisées jusqu'à maintenant
incluant celle-ci devant être approuvée (voir note 1) : **55.80%**

Montant (avant taxes) du présent avis de modification : 361 679.28 \$
 TPS 5% 18 083.96 \$
 ** TVQ 9.975% 36 077.51 \$
 415 840.75 \$

Montant (taxes incluses) de cet avis de
Total du contrat (avant taxes) modifié à ce jour : **1 009 809.31 \$**

Total du contrat (taxes incluses) modifié à ce jour : 1 161 028.25 \$

** Selon l'année de l'attribution du contrat original

PRÉPARÉ PAR : _____ Chantal Nadeau

SIGNATURE : _____ *Chantal Nadeau*

DATE : _____ 2020-05-13

ATTESTATION DU RESPECT DE LA POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE

JE, soussigné, responsable de la Direction de l'approvisionnement, atteste que les présentes modifications au contrat mentionné en titre ont été faites conformément à la Loi et à la Politique de gestion contractuelle de la Ville.

Fait à Lévis, le _____ 2020-05-14

Responsable de la Direction de l'approvisionnement

Note 1 : Si la valeur **cumulative** des dépenses découlant des modifications au contrat dépasse le seuil de 100 000 \$ taxes incluses ou 10 % du prix du contrat, la Direction de l'approvisionnement préparera un document d'aide à la décision afin de faire approuver ces modifications par l'instance appropriée selon le niveau de délégation de pouvoir. La valeur des modifications étant réinitialisée après chacune de ces approbations.

APPROBATION DE LA DÉPENSE DÉCOULANT DES MODIFICATIONS

Fonction	Signature	Date
Professionnel (Génie) (10 000 \$)		
Coordonnateur (10 000 \$)		
Chef de service (25 000 \$)		
Directeur (50 000 \$)	<i>Stéphane Bin</i>	2020-05-13
Direction générale (100 000 \$)	<i>[Signature]</i>	2020-05-14

NOTE IMPORTANTE

En signant la présente approbation de la dépense découlant des modifications, la personne titulaire du pouvoir délégué atteste que les crédits nécessaires à ces modifications sont disponibles.