

<b>1-IDENTIFICATION</b>		<b>IDENTIFIANT UNIQUE :</b>	<b>GEN-2019-085</b>
<b>DIRECTION :</b>	GÉNIE		
<b>SERVICE :</b>	N/A		
<b>DATE :</b>	13 août 2019		
<b>OBJET :</b>	Remplacement de conduites d'égout unitaire à l'extrémité de la rue Baribeau (secteur Lévis) Financement supplémentaire		

**2-ÉTAT DE LA SITUATION – CONTEXTE (Y a-t-il eu des décisions antérieures? Si oui, inscrire le numéro de résolution)**

Décision antérieure : CE-2019-04-66

Par la résolution CE-2019-04-66, le comité exécutif autorisait le financement de la dépense pour le remplacement de la conduite unitaire à l'extrémité de la rue Baribeau au montant de 110 000\$, toutefois à la suite de l'avancement du projet nous avons constaté que des tronçons adjacents à la conduite initialement à remplacer était aussi dans un état de dégradation avancé, par conséquent une mise à jour de l'estimé a été faite. La plus récente estimation du projet est de 400 000\$. Un financement supplémentaire est donc requis afin de permettre la réalisation du projet. Le financement supplémentaire est de 290 000\$ et une demande de compensation de ce montant a déjà été approuvée.

**2.1-ORIENTATION PROPOSÉE (quelle est la décision souhaitée?)**

Il est recommandé via cette fiche de prise de décision de faire autoriser le financement supplémentaire nécessaire aux travaux, compte tenu de l'état de dégradation avancée des tronçons de conduite unitaire et de leurs positions, soit à proximité de deux résidences, dont l'un des deux propriétaires est en attente de la réalisation des travaux pour compléter l'aménagement paysager de son terrain débuté au printemps et pour lesquels nous avons obtenu sa collaboration pour retarder la réalisation de ces derniers pour diminuer les coûts de réfection des terrains.

**3-ANALYSE DES ALTERNATIVES (Avantages/inconvénients/impacts)**

Ne pas procéder aux travaux rapidement induirait une probabilité élevée de dommages aux propriétés adjacentes ainsi que des coûts additionnels à être assumés par la Ville pour le nettoyage du régulateur localisé sur la Côte Fréchette.

**4-ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION**

Réalisation des plans et devis	Août 2019
Appel d'offres pour la réalisation des travaux	Septembre 2019
Réalisation des travaux	Octobre-Novembre 2019

--

**5-ÉCHÉANCIER DU PROCESSUS DÉCISIONNEL (justifier la nécessité du traitement par CE ou CV à cette date)**

Doit être présenté au prochain CE pour obtenir le financement.

**6-FINANCEMENT (Coûts/revenus/impacts budgétaires 2019-2020-2021)**

Conformément au règlement RV-2016-16-00 sur le contrôle et le suivi budgétaire, il incombe au responsable budgétaire de vérifier la disponibilité de crédits suffisants pour les fins auxquelles la dépense est projetée.

Description	Coûts/revenus	Impacts 2019	Impacts 2020	Impacts 2021
Honoraires professionnels	40 000 \$			
Travaux	340 000 \$			
<b>Sous-total</b>	<b>380 000 \$</b>			
Taxes nettes (4,9875%)	19 000 \$			
<b>Total taxes nettes incl.</b>	<b>399 000 \$</b>			
<b>Total arrondi</b>	<b>400 000 \$</b>	400 000 \$		
<b>Financement déjà accordé</b>	<b>(110 000 \$)</b>			
<b>Solde à financer</b>	<b>290 000 \$</b>			
<b>Financement déjà autorisé par</b>				
Budget de fonctionnement	Disponibilités budgétaires ?	Oui <input checked="" type="checkbox"/> ou Non <input checked="" type="checkbox"/>	Poste budgétaire :	
Règlement d'emprunt spécifique	RV-	Extra ctb :	Poste budgétaire :	
Règlement « Omnibus »	RV-2017-16-57	Extra ctb : 1657-12	Résolution CE-2019-04-66	
Autre (spécifier)		Extra ctb :	Résolution CV-	
Numéro de projet PTI :	GEN-00065	Projet subventionné ?	Oui <input checked="" type="checkbox"/> ou Non <input checked="" type="checkbox"/>	
Compensation requise ?	Oui <input checked="" type="checkbox"/> ou N/A <input type="checkbox"/>	Si projet subventionné, préciser le titre du programme et %		
Titre du programme : TECQ				50 %

**6.1-FINANCEMENT – SECTION RÉSERVÉE AUX FINANCES (ne rien inscrire dans cette section)**

INFORMATION PTI :		COMPENSATION DÉJÀ ACCORDÉE						
PTI 2019-2020-2021 - Adopté le 17 décembre 2018								
No_Projet	Titre du projet	Prévision des investissements en milliers de \$			Prévision des financements en milliers de \$			
		2019	2020	2021	Financement par emprunt 2019	Financement Ville Autre 2019	Subvention 2019	Autres sources 2019
GEN-00065	Remplacement de la conduite d'égout unitaire à l'extrémité de la rue Baribeau	110 \$	- \$	- \$	\$	- \$	110 \$	- \$
<b>Autorisation de financement à obtenir et source de financement proposée</b>								
Montant à financer					Source de financement proposée			
290 000 \$					RV-2018-18-03			
Commentaires :		L'autorisation de financer cette dépense par ce règlement doit être donnée par le comité exécutif. Montant disponible présentement à même ce règlement d'emprunt.						

7-PERSONNES CONSULTÉES			
Nom de la personne	Champ de compétence	Position (en accord?)	Date (jj/mm/aa)
Louise Corriveau, Conseillère en finances	Validation -Volet financement	Oui <input checked="" type="checkbox"/> ou Non <input type="checkbox"/> (si non, expliquer)	31/072019
		Oui <input type="checkbox"/> ou Non <input type="checkbox"/> (si non, expliquer)	
		Oui <input type="checkbox"/> ou Non <input type="checkbox"/> (si non, expliquer)	
Explication :			

**8-RECOMMANDATION (énoncé)**

Il est recommandé au comité exécutif

- D'autoriser le financement supplémentaire de la dépense relative au remplacement de conduites d'égout unitaire à l'extrémité de la rue Baribeau (secteur Lévis) au montant maximal de 290 000\$ à même le règlement d'emprunt RV-2018-18-03

**9-LISTE DES PIÈCES JOINTES****10-APPROBATIONS/SIGNATURES**

Préparé par (nom complet) :	Titre d'emploi	Date (jj/mm/aa)
René Ouellet	Conseiller aux infrastructures	30/07/2019
Signature :		
Nom du responsable d'activité budgétaire	Titre d'emploi	Date (jj/mm/aa)
René Ouellet	Conseiller aux infrastructures	30/07/2019
Signature :		
Recommandé par :	Titre d'emploi	Date (jj/mm/aa)
Dany Lachance	Coordonnateur	
Signature :		
Nom du directeur/directrice :	Titre d'emploi	Date (jj/mm/aa)
Pierre Lefèvre	Directeur	13-08-2019
Signature :		

SIGNATURE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE	DATE (jj/mm/aa)
	13/08/2019