

FICHE DE PRISE DE DÉCISION

Fiche de prise de décision : INF-GEN-2016-001
Direction des infrastructures
Service du Génie
Objet : Présentation des avis de modifications pour le projet du plan directeur d'égout sanitaire Desjardins
Date : 2016-02-22

ÉTAT DE LA SITUATION (situation/problème)

Voici le bilan des avis de modifications pour le projet cité en rubrique pour l'année 2015.

Projet RES-01833 : Plan directeur d'égout sanitaire - Arrondissement Desjardins.

Services professionnels :

Firme : Tetra Tech QI inc.

Résolution : CV-2015-05-34

Montant du contrat : 235 554 \$ plus taxes

Avis de modification 2015 : 4

Montant des avis de modifications 2015 : 8 995 \$ plus taxes

Pourcentage des modifications du contrat original autorisées jusqu'à maintenant : 3.8%

La présente fiche a pour objet de faire ratifier les avis de modifications par le conseil de la Ville.

ANALYSE DES ALTERNATIVES (avantages/inconvénients/impacts)

ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION

FINANCEMENT (coûts/revenus/poste budgétaire/impacts budgétaires 2016-2017-2018)

Coûts/revenus	Impacts	2016	2017	2018
---------------	---------	------	------	------

Conformément au règlement RV-2007-07-02 sur le contrôle et le suivi budgétaire, il incombe au responsable d'activité budgétaire de vérifier la disponibilité de crédits suffisants pour les fins auxquelles la dépense est projetée.

Disponibilités budgétaires Oui Non

Commentaires

Financement déjà autorisé par :

Budget de fonctionnement. Poste budgétaire : _____

Règlement d'emprunt spécifique RV-2011-10-32 et 2015-14-13, Poste budgétaire : 1032-26 et 1413-02

Règlement « Omnibus » RV-_____, résolution CE-_____

Autre (spécifier) : _____, résolution CV-_____

Autorisation de financement à obtenir et source de financement proposée :

Commentaires


Numéro du projet PTI :	Montants	2016	2017	2018
------------------------	----------	------	------	------

Compensation : ou N/A

Projet subventionné : Oui Non

Si oui, préciser le titre du programme et le pourcentage :

Signature du responsable
d'activité budgétaire



Date : 2016 / 02 / 24

ÉCHÉANCIER (étapes/dates/justification de la nécessité du traitement par CE ou CV à cette date)

PERSONNES CONSULTÉES

Nom de la personne	Date (J/M/A)	Champ de compétence
Vincent Vu, directeur de l'approvisionnement	12/02/2016	Validation - Politique d'approvisionnement

RECOMMANDATION (énoncé)

Il est recommandé au comité exécutif de recommander au conseil de la Ville de ratifier les avis de modifications 2015 du projet présentés dans cette fiche de prise de décision pour un montant de 8 995 \$ plus taxes, considérant que ces modifications sont accessoires au contrat et qu'elles n'en changent pas la nature, suivant les justifications énoncées aux formulaires joints en annexe.

Liste des pièces jointes :

Annexe 1 Liste des avis de modifications

Préparé par : <u>Jean-François Gagnon</u>		Titre d'emploi : <u>Conseiller en gestion et planification des infrastructures</u>
Recommandé par :		
	<u>Louis Audet</u>	
Dany Lachance, ing. Coordonnateur aux infrastructures	Louis Audet, ing. Chef de service du génie	
Commentaires :		
Signature de la Direction :	<u>[Signature]</u>	Date : <u>25/02/2016</u>

COMMENTAIRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Signature de la Direction générale : [Signature] **Date :** 2016/03/10

Projet : Plan directeur d'égout sanitaire Desjardins

**Tableau du suivi des avis de modifications
Bilan**

Numéro de l'avis	Description	Coût avant taxes approuvé (Ville)
1	Ajout de 2 pluviomètres temporaires pour la période du 2 juillet au 3 septembre 2015	3 150,00
2	Reprise de plusieurs calculs et simulations par le consultant suite à des interrogations face aux aérateurs.	1 300,00
3	Ajout d'heures supplémentaires pour calibration du modèle suite aux mesures de débit et évaluation du débit de pompage du poste Kennedy	2 007,00
4	Activités additionnelles demandées par la Ville	2 538,00
	TOTAL AVANT TAXES	8 995,00 \$