

## FICHE DE PRISE DE DÉCISION

<b>Fiche de prise de décision : INF-GEN-2016-086 R-1</b>
<b>Direction des infrastructures</b>
<b>Service du génie</b>
<p><b>Objet :</b> Enfouissement des réseaux câblés de la rue Saint-Omer – entre le boulevard Guillaume-Couture et le chemin des Forts :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Autorisation de présenter une demande au programme Embellir les voies publiques d'Hydro-Québec.</li> <li>- Autoriser Hydro-Québec, Bell et Vidéotron à réaliser la phase d'avant-projet;</li> <li>- Engagement envers Hydro-Québec, Bell et Vidéotron à défrayer les frais encourus advenant l'abandon du projet par la Ville;</li> <li>- Choix de l'option quant au partage des responsabilités relatives aux ouvrages civils;</li> <li>- Financement afférent.</li> </ul>
<b>Date :</b> 2016-11-05

### ÉTAT DE LA SITUATION (situation/problème)

PTI : RES-09850 Prolongement de la rue St-Omer

Le secteur Desjardins s'est grandement développé au cours des dernières années causant des problématiques de plus en plus importantes de congestion. De plus, ce secteur est encore loin d'avoir atteint son plein potentiel de développement, donc pour solutionner la problématique de congestion et pour améliorer la circulation des futurs développements, il est nécessaire de prolonger la rue Saint-Omer jusqu'aux rues Wilfrid-Carrier et des Moissons.

Ces travaux de prolongement nécessitent la réorganisation des réseaux câblés (Hydro-Québec, Bell et Vidéotron) du tronçon de la rue Saint-Omer, entre le boulevard Guillaume-Couture et le chemin des Forts.

### ANALYSE DES ALTERNATIVES (avantages/inconvénients/impacts)

Pour les travaux de réaménagement de la portion existante de la rue Saint-Omer, deux scénarios sont possibles :

#### **- Déplacer les réseaux aériens existants : 500 K\$ + acquisition**

##### Avantage :

Scénario le plus économique

##### Inconvénients :

- Emprise actuelle insuffisante;
- Perte de la bande boisée entre le golf et la rue;
- Coûts d'acquisition de la bande boisée non compris;
- Encombrement visuel;
- Aucune aide financière.

#### **- Enfouissement des réseaux câblés : 1,1 M\$**

##### Avantage :

- Emprise actuelle suffisante;
- Aucun encombrement visuel dû à la présence de multiples lignes aériennes dont le nombre pe tend à augmenter au cours des années (intégration paysagère);

- Économie de coûts en réalisant les travaux de voirie en même temps;
- Aide financière d'Hydro-Québec (Programme embellir les voies publiques) disponible.

Inconvénient :

- Coût plus élevé que déplacement aérien.

Pour débiter les travaux d'enfouissement en 2017 et réduire les délais, il faut dès maintenant :

- adresser une demande d'aide financière au programme « Embellir les voies publiques »;
- demander à Hydro-Québec de réaliser les études d'avant-projet (plans et devis) d'enfouissement.

La Ville doit également s'engager à défrayer les coûts relatifs à la confection des plans et devis, estimés à 100 000\$, taxes en sus, advenant que le projet ne se réalise pas. À cet effet le comité exécutif doit autoriser le financement de cette dépense.

Finalement, il est nécessaire de faire le choix de l'option de gestion du projet d'enfouissement. Trois choix sont possibles soit :

Choix 1 : Hydro-Québec réalise les plans et devis et gère les travaux de construction.

Choix 2 : Hydro-Québec réalise les plans et devis et les travaux sont gérés par le requérant (Ville)

Choix 3 : Le requérant (Ville) réalise les plans et devis et les travaux.

En considérant que les travaux de réfection des infrastructures seront réalisés en même temps que ceux de l'enfouissement, il y a économie à réaliser en prenant en charge la gestion et la réalisation de ce type projet, le Service du génie recommande le choix 2.

**ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION**

- Demande d'inscription au programme « Embellir les voies publiques » Mai 2016
- Acceptation du projet par Hydro-Québec Juin 2016
- Réunion de démarrage (début plans et devis) Fin juin 2016
- Acceptation de l'étude d'avant projet par la Ville, signature du protocole et financement Janvier 2017
- Appel d'offre travaux Avril 2017

**FINANCEMENT (coûts/revenus/poste budgétaire/impacts budgétaires 2016-2017-2018)**

Coûts/revenus	Impacts	2016	2017	2018
100 000 \$	Estimation des honoraires pour les utilités publiques pour la préparation des plans et devis			
4 988 \$	Taxes nettes			
104 988 \$	Total taxes nettes incluses, dépenses réalisées en 2017			
<b>105 000 \$</b>	<b>Montant arrondi à financer</b>			

Conformément au règlement RV-2007-07-02 sur le contrôle et le suivi budgétaire, il incombe au responsable d'activité budgétaire de vérifier la disponibilité de crédits suffisants pour les fins auxquelles la dépense est projetée.

Disponibilités budgétaires  Oui  Non

Commentaires

- Financement déjà autorisé par :
- Budget de fonctionnement. Poste budgétaire : \_\_\_\_\_
  - Règlement d'emprunt spécifique RV-\_\_\_\_\_, Poste budgétaire : \_\_\_\_\_
  - Règlement « Omnibus » RV-\_\_\_\_\_, résolution CE-\_\_\_\_\_
  - Autre (spécifier) : \_\_\_\_\_, résolution CV-\_\_\_\_\_

Autorisation de financement à obtenir et source de financement proposée :

**105 000 \$ Taxes nettes incluses**

Excédent de fonctionnement accumulé non affecté

**Commentaires** L'excédent de fonctionnement accumulé non affecté a présentement les disponibilités pour le montant de cette dépense.

		2016	2017	2018					
Numéro du projet PTI : RES-09850 Montants									
PTI 2016-2017-2018 - Adopté le 14 décembre 2015									
		Prévision des investissements en milliers de \$							
No_Projet	Titre du projet	2016	2017	2018	Financement emprunt 2016	Financement Ville Autre 2016	Subvention 2016	Autres sources 2016	
RES-09850	Prolongement du boul. Étienne-Dallaire Est et de la rue St-Omer	300	3500	12000	300	0	0	0	


Compensation :  ou N/A

Projet subventionné :  Oui  Non

Si oui, préciser le titre du programme et le pourcentage :

Programme d'enfouissement des réseaux câblés « Embellir les voies publiques » d'Hydro-Québec, environ 50 %

Signature du responsable d'activité budgétaire \_\_\_\_\_



Date : 11 mai 2016

**ÉCHÉANCIER (étapes/dates/justification de la nécessité du traitement par CE ou CV à cette date)**

**PERSONNES CONSULTÉES**

Nom de la personne	Date (J/M/A)	Champ de compétence
Jacques Dubé, Service du génie, INFRA		Validation des coûts pour l'enfouissement des utilités publiques
Louise Corriveau, conseillère en finances	5/05/2016	Volet finances
Vincent Vu, directeur, de l'approvisionnement	04/05/2016	Volet approvisionnement







**RECOMMANDATION (énoncé)**

Il est recommandé au comité exécutif de recommander au conseil de la Ville :

- D'autoriser le Service du génie à présenter une demande au programme d'aide au programme d'enfouissement des réseaux câblés sur des voies publiques d'Hydro-Québec dans le cadre du projet prolongement de la rue Saint-Omer;
- D'autoriser Hydro-Québec, Bell et Vidéotron de débiter la réalisation des avant-projets et des plans et devis du projet;
- De s'engager à défrayer les honoraires professionnels et les frais encourus lors de la réalisation des avant-projets et des plans et devis par Hydro-Québec, Bell et Vidéotron advenant l'abandon du projet.
- D'opter pour le choix 2 comme type de gestion, soit Hydro-Québec réalise les plans et devis et la Ville la réalisation des travaux.

Il est recommandé au comité exécutif de recommander au conseil de Ville de financer la dépense relative à la réalisation aux études d'avant projet et à la préparation des plans et devis du projet d'enfouissement des réseaux câblés de la rue St-Omer par Hydro-Québec, Bell et Vidéotron au montant maximal de 105 000\$ à même l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté à être renfloué à la suite de l'entrée en vigueur du règlement d'emprunt RV-2016-15-57.

**Liste des pièces jointes :**

	
<b>Préparé par :</b> Louis Carbonneau, ing.	<b>Titre d'emploi :</b> Conseiller en gestion de projets en infrastructures
<b>Recommandé par :</b>	
	
Dany Lachance, ingénieur Coordonnateur	Louis Audet, ingénieur Chef de service
Commentaires :	
<b>Signature de la Direction :</b> 	<b>Date :</b> 2016 10 5 11

<b>COMMENTAIRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE</b>

**Signature de la Direction générale :**  **Date :** 2016 10 5 12